

**Дорожная карта**  
**по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения (газопотребления) для физического лица**

Целевая модель предусматривает общее выполнение работ 135 дней, в том числе следующие сроки:

- заключение договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения - в течение 30 дней (срок заключения договора не входит в общий срок выполнения работ по технологическому присоединению);
- выполнение мероприятий - в течение 120 дней;
- пуск газа - в течение 15 дней.

№ п/п	Вид работ	Стороны взаимодействия	Результат процесса оказания услуги	Примечание
1	Рассмотрение и прием заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - Заявка)	Заявитель => Управление "Служба заказчика"	Регистрация, обработка и размещение заявки в программе Битрикс и на Портале Единого оператора газификации (далее - ЕОГ), уведомление о принятии в работу заявки через личный кабинет заявителя на Портале ЕОГ (срок - не более 1 раб.день)	ФИО, адрес, контактный телефон заявителя, полный пакет документов в соответствии с п.16 Постановлением Правительства №1547
2	Передача заявки в Производственно-технический отдел (далее - ПТО) для подготовки ТУ	Управление "Служба заказчика" => Документооборот	Получение ПТО заявки с приложенными к ней документами (срок - не более 1 раб.день)	
3	Рассмотрение заявки и приложенных к ней документов	ПТО => Заявитель	В случае отсутствия технической возможности подключения- мотивированный отказ от заключения договора о подключении; в случае предоставления заявителем неполных сведений - уведомление заявителя о приостановке рассмотрения заявки и необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения (срок - не более 3-х раб.дей)	Отказ или уведомление регистрируется в Документообороте и направляется заявителю почтой или выдается на руки (уведомление заявителя об аннулировании заявки в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения )
			В случае принятия положительного решения -подготовка технических условий (далее - ТУ)	Определение точки подключения в границах или за пределами границ земельного участка заявителя с указанием диаметра газопровода, давления, сроков выполнения мероприятий по подключению; обязательств заявителя по подготовке сети газопотребления; обязательств исполнителя по выполнению мероприятий по подключению; срок действия ТУ
4	Направление запроса основному абоненту (в случае, если подключение возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту )	ПТО => основной абонент	Основной абонент в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего запроса от исполнителя направляет согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполнителем.	Основной абонент (юридическое лицо) не вправе препятствовать подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газораспределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей. (п.48 Постановления Правительства №1547)
5	Оформление технических условий	ПТО => Главный инженер	ТУ	Подготовленные ТУ утверждает Главный инженер ПАО "Севастопольгаз", в Документообороте присваивается регистрационный номер ТУ

6	Передача ТУ в Управление "Служба заказчика" для подготовки проекта договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении)	ПТО => Управление "Служба заказчика"		
7	Подготовка проекта договора о подключении	Управление "Служба заказчика"	Проект договора о подключении, подписанный исполнителем в лице ПАО "Севастопольгаз" (срок - не более 10 раб. Дней с момента поступления заявки)	Перечень мероприятий по подключению; сроки их осуществления; порядок разграничения имущественной принадлежности сети газораспределения. сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; размер платы за подключение; порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение; ответственность сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств; права и обязанности сторон; порядок осуществления мониторинга; ТУ
8	Уведомление заявителя в случае необходимости получения исполнителем согласований с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании (п.28 "б" Постановления Правительства №1547)	Управление "Служба заказчика"	Получение уведомления Заявителем (срок в течение 15 раб. дней со дня получения заявки)	
9	Предоставление проекта договора о подключении на рассмотрение и подписание заявителю способом, указанным в заявке	Управление "Служба заказчика" => Заявитель	Процедура заключения договора о подключении (ТП)	<p>не более 5 раб. дней со дня получения заявки в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя</p> <p>не более 30 раб. дней со дня получения заявки, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства сети газораспределения сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам</p> <p>не более 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении, за исключением случаев, указанных выше</p>
10	Процедура заключения договора заявителем	Заявитель => Управление "Служба заказчика" => ПТО	Подписанный договор о подключении (ТП)	<p>В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора Заявитель подписывает 3 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 2 экз. исполнителю в указанный срок</p> <p>В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о подключении, в случае несогласия, - направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает протокол разногласий или мотивированное требование об изменении проекта договора о подключении.</p>

				В случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.
11	Подготовка Технического задания на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту заявителя	Управление "Служба заказчика" => Отдел закупок	ТЗ на проведение ПИР	
12	Проведение закупки согласно 223-ФЗ	Отдел закупок	Протокол по определению подрядной организации по выполнению ПИР	
13	Подписание договора на выполнение ПИР	Отдел закупок => Подрядная организация	Подписанный договор на выполнение ПИР	
14	Выполнение ПИР	Подрядная организация => Управление "Служба заказчика"	Геодезические работы, проектирование	
15	Согласование проектной документации в службах города	Подрядная организация => Управление "Служба заказчика"	Получение Подрядной организацией согласования	Установления факта возможного пересечения с коммуникациями ресурсоснабжающими организациями города (город в том числе)
16	Передача проектной документации на проверку с выездом на место (подтверждение о возможном проведении строительно-монтажных работ)	Управление "Служба заказчика"	Заключение о возможном проведении СМР (или письмо о возврате подрядной организации проектной документации на корректировку с учетом выявленных замечаний)	Подтверждение о возможности строительно-монтажных работ по строительству газопровода на местности, согласно полученному от подрядной организации проектной документации
17	Информирование исполнителем заявителя о расположении точки подключения	Управление "Служба заказчика"	Уведомление Заявителя	В течение 5 раб. дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленных в договоре о подключении
18	Подготовка ТЗ на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по объекту заявителя	Управление "Служба заказчика" => Отдел закупок	ТЗ на проведение СМР	
19	Проведение закупки согласно 223-ФЗ	Отдел закупок	Протокол по определению подрядной организации на выполнение СМР	
20	Подписание договора на выполнение СМР	Отдел закупок => Подрядная организация	Подписанный договор на выполнение СМР	
21	Выполнение СМР, с формированием комплекта исполнительно-технической документации (ИТД)	Подрядная организация	Завершенный объект капитального строительства и ИТД	
22	Проверка исполнительно-технической документации (ИТД) и приемка СМР с выездом на объект	Подрядная организация => Управление "Служба заказчика"	Подписанная ИТД	Проведение сравнительного анализа документов, представленных в составе ИТД на соответствие законодательства РФ, сроков выполнения работ, применения материалов, изделий, на наличие сертификатов на материалы и конструкции, паспортов на изделия, соответствие построенного газопровода проектному решению в части конструкции, протяженности, исправлений и т.д. Приемка объектов капитального строительства по очистке полости и испытанию на герметичность.
23	Передача в Ростехнадзор ИТД для оценки соответствия построенного газопровода	Управление "Служба заказчика" => Ростехнадзор	Подписанный акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления)	Передача ИТД в Ростехнадзор для приемки построенного и готового к эксплуатации газопровода (33 кал.дня)
24	В случае отсутствия информации по внутреннему газоснабжению, уведомление Заявителя о предоставлении ИТД по внутреннему газоснабжению (ГСВ/АГСВ)	Управление "Служба заказчика" => Заявитель	Уведомление Заявителя	

25	Предоставление заявителем для осуществления мониторинга ИТД по внутреннему газоснабжению с установлением газового оборудования	Заявитель (подрядная организация) => Управление "Служба заказчика"	Подписанное ИТД на внутреннее газоснабжение	Проектные работы, СМР, с подготовкой ИТД оплачиваются заявителем самостоятельно в любой организации, которая может выполнять данные работы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Проведение сравнительного анализа документов представленных в ИТД, в том числе на газовое оборудование.
26	Передача ИТД по наружному и внутреннему газоснабжению для врезки в существующий газопровод согласно ранее выданным ТУ	Управление "Служба заказчика" => ПТО	Передача ИТД (срок - не более 1 раб.день)	
27	Передача данных о газоиспользующем оборудовании в ЕЦО для присвоения абоненту (заявителю) лицевого счета	ПТО => ЕЦО	Заключение договора на ТО ВДГО и поставку газа. Открытие лицевого счета	Внесение данных заявителя в базу данных для присвоения лицевого счета
28	Подача заявителем заявления-оферты о заключении договора на ТО ВДГО и поставку газа с комплектом документов и копией удостоверения о прохождении инструктажа по правилам безопасного пользования газом	Заявитель => Канцелярия		
29	Подготовка и заключение договора на поставку газа и ТО	Заявитель => ЕЦО	Договор	
30	Подготовка и передача разрешения на врезку в ЦЭГ	ПТО => ЦЭГ	Разрешение на врезку	
31	Врезка вновь построенного газопровода в существующий газопровод	ПТО => ЦЭГ	Врезка	Выезд специалистов сварочного оборудования на объект для проведения работ по врезке вновь построенного газопровода в существующий
32	Уведомление заявителя о первичном пуске газа	ЦТОиРСО => Заявитель		
33	Пуск газа заявителю (абоненту)	ЦТО и РСО		
34	Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) + Акт выполненных работ	Заявитель => Управление "Служба заказчика" +ЦТОиРСО=> Бухгалтерия	Подписанные акты	
35	Формирование архивного дела	ПТО	Архивное дело	